BasePlate SaaS

Report Tecnico & Stato Avanzamento Architettura

Data Report: **11 Ottobre 2026**
Stato Complessivo: **ATTIVO & STABILE**
Ambiente: **Development (Localhost)**

📊 Panoramica di Avanzamento per Fasi

FASE 1: Multi-Tenant Architecture — 100%

PostgreSQL con isolamento dati a livello EF Core (IMustHaveTenant), JWT con TenantId e RBAC.

FASE 2: SuperAdmin & God Mode — 95%

Dashboard telemetria, cancellazione a cascata, Wizard a 3 step atomico e Impersonation Banner.

FASE 3: Master Data Management PIM — 75%

CRUD menù, gestione categorie/ingredienti, varianti e modificatori. In corso: motore allergeni.

FASE 4 & 5: Vetrina Astro & Hardware — 10%

Preview menu completata. Da sviluppare: Vetrina SSG Astro, KDS/Sala PWA e demone stampa .NET 9.

⚡ Risultati dell'Ultima Sessione (Completati Oggi)

Successo E2E: Il sistema dispone ora di onboarding completo a 3 step con creazione atomica dell'utente manager (hash BCrypt), layout SuperAdmin in stile SaaS moderno e banner reattivo globale per l'impersonation.

AREA	FUNZIONALITÀ IMPLEMENTATA	STATO	AMBIENTE
UI SuperAdmin	Restyling dark moderno della dashboard (stile Linear/Vercel) con telemetria e profilo	✓ Completato	Angular 18
Onboarding Wizard	Wizard reattivo a 3 step: Brand & Sede, Accesso Root e Moduli SaaS	✓ Completato	Frontend
Provisioning Atomico	Endpoint `/provision` transazionale con BeginTransactionAsync e rollback automatico	✓ Completato	.NET 9 API
Root User Generation	Creazione automatica del manager ristorante con hash password BCrypt al provisioning	✓ Completato	PostgreSQL
Impersonation Banner	Banner sticky globale ambra con Signals reattivi e tasto "Esci & Torna a God Mode"	✓ Completato	Angular Core
Autenticazione	Supporto sia per username semplici (`admin`) che email, con seed account di test	✓ Completato	Auth Service

🔌 Stato Attuale dei Servizi e Ambiente Locale

SERVIZIO	INDIRIZZO / PORTA	TECNOLOGIA	STATO
Database Relazionale	`localhost:5432`	PostgreSQL 15 Alpine (Docker: `baseplate_pg`)	● In Esecuzione
Backend Web API	`http://localhost:5147`	ASP.NET Core (.NET 9) + EF Core Multi-Tenant	● In Esecuzione
Frontend SPA	`http://localhost:4200`	Angular 18 + Tailwind CSS + SCSS Modules	● In Esecuzione

🎯 Prossimi Passi Consigliati

1. Separazione Rigorosa dei Ruoli (SuperAdmin vs Admin)

Distinguere a livello di Guard e JWT il ruolo del SuperAdmin piattaforma (`SuperAdmin`) da quello del titolare del ristorante (`Admin`) per blindare la rotta `/god-mode`.

2. Motore Propagativo Allergeni & Import CSV Menù (Fase 3 - MDM)

Allergeni: Implementazione di un Domain Event in EF Core per il ricalcolo automatico dei tag allergeni sui prodotti.
Importazione CSV: Parser backend e componente Drag & Drop per importare l'intero listino (Categoria, Piatto, Prezzo, Ingredienti, Allergeni) da file CSV/Excel per abbattere a zero i tempi di onboarding.

3. Soft Delete Globale (IsArchived)

Estensione del filtro globale EF Core (`IMustHaveTenant`) con `ISoftDeletable` per preservare lo storico scontrini ed evitare cancellazioni fisiche accidentali.

🛠️ Stack Tecnologico Convalidato

.NET 9 C# | Entity Framework Core | PostgreSQL 15 | Docker & Compose | Angular 18 Standalone | Tailwind CSS 3.4 | BCrypt.Net | JWT Bearer Auth | Angular Signals